

**План-график мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МАОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 35»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
	<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
	Изучение нормативно-правовой базы в рамках программы «Доступная среда»	постоянно	Рабочая группа	
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание условий для инклюзивного образования детей инвалидов	май-июнь 2015	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	Разработка плана-графика мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на территории ОУ	май-июнь 2015	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	<b>Финансово-экономическое обеспечение</b>			
	Составление и направление в управление образования и науки Тамбовской области финансовых отчетов о проведении мероприятий	ежеквартально	И.Ю. Гутор, директор А.В. Невзорова, главный бухгалтер	
	<b>Организационно-методическое обеспечение</b>			
	Разработка школьного плана методического сопровождения реализации мероприятий	май-июнь 2015	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	Мониторинг выполненных ОУ работ в соответствии с планом-графиком	ежеквартально	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах, детях с ОВЗ	до 01.05. 2015	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	Разработка и реализация программ тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями	постоянно	О.В. Скворцова, педагог-психолог О.В. Редкозубова, социальный педагог	

	Обучение специалистов-тьюторов в ТОИПКРО	постоянно	И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
	Включение детей инвалидов в социально-успешную деятельность с учетом заболевания	постоянно	О.В. Скворцова, педагог-психолог О.В. Редкозубова, социальный педагог	
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
	Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения ОУ	до 01.05 2015	И.Ю. Гутор, директор, Суровец С.В., зам. директора по АХР	
	Составление смет на ремонтные работы по созданию безбарьерной среды:  - технический осмотр здания школы, экспертиза доступности для детей инвалидов	до 01.05 2015	И.Ю. Гутор, директор, Суровец С.В., зам. директора по АХР А.В. Невзорова, главный бухгалтер	
	Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды:  - оборудование пандусами входа в здание - оборудование поручнями (опорами) лестницы входа - оборудование комнаты для приема пищи - ремонт туалета с выделением и оборудованием кабинки для инвалида - выделение ярким цветом на полу и на стенах зон риска - оборудование зоны переодевания в гардеробе для обучающихся инвалидов	до 01.09.2015	И.Ю. Гутор, директор, Суровец С.В., зам. директора по АХР	
	Оснащение оборудованием ОУ:  - сенсорной комнаты - кабинета логопеда - кабинета психолога - тактильные стрелки, тактильные таблички	до 01.10.2015	И.Ю. Гутор, директор, Суровец С.В., зам. директора по АХР	
	Контроль за проведением ремонтных работ	в течение года	И.Ю. Гутор, директор	

	по созданию безбарьерной среды			
	Для слабовидящих детей оснастить главный вход в здание (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и т.д.)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Освящение зоны входа в темное время суток	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Переговорное устройство на входе (домофон, кнопка вызова персонала)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Автоматическая раздвижная или распашная входная дверь	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие или организующие сопровождение инвалида)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле – коляске к месту оказания услуг	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Контрастная разметка на крайних ступенях лестницы	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Пиктограммы (для лиц с трудностями в общении, не умеющих читать)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
	Информация на видеотабло( надписи светящиеся или с подсветкой и т.п.)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	

Информация в виде телетекста (бегущая строка)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Речевое оповещение, звуковые объявления	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Информация на звуковых носителях	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Система напольных тактильных направляющих для незрячих	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Тактильный номер этажа на поручне лестницы	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Обозначение помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР	
Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
Привлечение лиц, владеющих языком жестов (сурдопереводчика)	до 2020 года	И.Ю. Гутор, директор, зам. директора по АХР Алюшин О.Е.	
<b>Информационное сопровождение</b>			
Подготовка информации для тематической страницы на сайте ТОИПКРО по реализации мероприятий	в течение года	И.Ю. Гутор, директор, И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР Н.В. Бирюкова, методист	
Создание на сайте школы тематической страницы «Доступная среда»	до 01.06.2015	А.Ю. Павлова, ответственный за школьный сайт И.Д. Павлюченко, зам. директора по УВР	

			Н.В. Бирюкова, методист	
	Освещение в СМИ, сети Интернет о реализации программы «Доступная среда» в школе	постоянно	А.Ю. Павлова, ответственный за школьный сайт	

