

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 35»

ПРИКАЗ

От 31.12.2014

**Об утверждении дорожной карты введения
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)**

С целью создания организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приложение 1).
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с дорожной картой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бучневу Н.В., Павлюченко И.Д., заместителей директора по УВР

Директор МАОУ СОШ № 35

И.Ю. Готор

**Дорожная карта
по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования**

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативное обеспечение ФГОС ООО			
Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО	2012- 2015 г.г.	Директор Зам. директора по УВР
Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОУ	Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО	Постоянно	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО	Обновленные должностные инструкции работников ОУ	Июнь - август 2015 г.	Директор
Издание приказа о подготовке к переходу основной школы на ФГОС второго поколения	Приказ о подготовке к переходу основной школы на ФГОС второго поколения	Апрель 2012 г.	Директор
Издание приказа о рабочей группе школы	Приказ о создании рабочей группы	Апрель 2012 г.	Директор
Коррекция учебного плана школы согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО	Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса по ФГОС ООО	Июнь – август 2015	Зам. директора по УВР

Разработка ООП ООО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы	Разработанная и утвержденная ООП ООО с учетом ФГОС	Июнь – август 2015	Рабочая группа
Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО	Июнь – август 2015	Зам. директора по УВР
Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО	Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов	Август 2015 г.	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Приказ переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Август 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Апрель 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	Август 2015 г.	Директор
Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО	План внутришкольного контроля	Июнь – август 2015	Зам. директора по УВР

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО

Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО	Действующая рабочая группа	Апрель 2012 г.	Зам. директора по УВР
Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 классе	Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению введения ФГОС	Апрель 2012 г	Зам. директора по УВР Директор
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Заказ учебной литературы	Апрель- май 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Учителя-предметники Библиотекарь
Проведение организационного собрания родителей пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы	Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО.	Октябрь 2015 г.	Директор Рабочая группа школы
Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, часов внеурочной деятельности	Аналитический материал (Обработка данных), создание учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными	Апрель- май 2015 г.	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР

Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования УУД	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам	Июнь-август 2015 г.	Председатели МО Учителя-предметники
Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности, готовность кабинетов	Август - сентябрь 2015 г	Директор
Организация и проведение семинаров, педсоветов, совещаний по вопросам введения ФГОС ООО	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО	В течение всего периода введения ФГОС ООО	Зам. директора по УВР Методический совет школы
Организация психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся Наличие стандартизированного диагностического инструментария	В течение всего периода введения ФГОС ООО	Директор Психолог
Самооценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО	Июнь 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Информационное обеспечение введения ФГОС			
Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на сайте ОУ	Открытость и доступность информации	В течение всего периода введения ФГОС ООО	Директор
Изучение документов по	Знание федеральной	Постоянно	Директор

ФГОС ООО	нормативно-правовой базы		Зам. директора по УВР
Оформление информационного стенда по введению ФГОС ООО	Информация для родителей, общественности о деятельности команды школы по внедрению ФГОС ООО	Апрель- май 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Классные руководители
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей	Постоянно	Директор
Кадровое обеспечение ФГОС ООО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей	Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников	Май 2015 г.	Зам. директора по УВР
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения		Сентябрь 2015 г.	Зам. директора по УВР
Курсовая подготовка по введению ФГОС ООО	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС	В течение всего периода (по мере необходимости)	Зам. директора по УВР
Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС ООО		В течение года	Зам. директора по УВР
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
Организация мониторинга по вопросу	Заказ на приобретение	В течение всего периода	Директор Зам. директора

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	недостающего оборудования для основной школы. Приведение в соответствие со стандартами		по АХР
Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС		В течение всего периода введения ФГОС ООО	
Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ		В течение всего периода введения ФГОС ООО	
Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами	Январь – август 2015 г.	Директор Библиотекарь
Доступ к электронным образовательным ресурсам	Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах	В течение всего периода введения ФГОС ООО	Директор
Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда	Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ	Август 2015 г.	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами,	Дополнительные соглашения	Август 2015 г.	Директор

участвующими в процессе введения ФГОС ООО			
Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной образовательной программы ООО	Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов	Июнь- август 2015 г.	Директор Бухгалтер
Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО			
Самомониторинг по выполнению единых требований к современным условиям получения образования, выполнения требований к оснащению учебных и административных помещений	Информационные карты	В течение всего периода введения ФГОС ООО	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР