

Приложение

**План – график
мероприятий по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» города Тамбова**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
	Нормативно-правовое обеспечение			
	Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Июнь 2015	Рабочая группа	
	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	До 01.09.2015	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	до 01.03.2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
	Внесение изменений в должностные инструкции работников МАОУ СОШ №35	до 01.03.2016	И.Ю. Гутор, директор	
	Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение			
	Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансирования	Апрель 2016	И.Ю. Гутор, директор А.В. Невзорова, главный бухгалтер	

	МАОУ СОШ №35, реализующей ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)			
	Распределение областной субвенции общеобразовательным организациям с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	ежегодно	Комитет образования И.Ю. Готор, директор	
	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	Комитет образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности И.Ю. Готор, директор	
	Приобретение учебно-лабораторного учебного и компьютерного оборудования	2015-2016	И.Ю. Готор, директор А.В. Невзорова, главный бухгалтер	
	Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	И.Ю. Готор, директор А.В. Невзорова, главный бухгалтер	
	Организационное обеспечение			
	Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Июль-август 2015	И.Ю. Готор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
	Рассмотрение и изучение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью	Июль-август 2015	И.Ю. Готор, директор, Н.В. Бирюкова, методист	

	(интеллектуальными нарушениями) на методическом объединении учителей начальных классов		О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О Члены РГ	
	Организация деятельности региональных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 - 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам деятельности региональных пилотных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 - 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист Члены РГ	
	Организация и проведение круглых столов, научно-практических семинаров, конференций.	2015 - 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист Члены РГ	
	Участие в подготовке сборника рабочих программ для учащихся с задержкой психического развития	Сентябрь 2015	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О Члены РГ	
	Разработка на основе примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для учащихся с умственной отсталостью, рассмотрение данных программ	до 01.05.2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О Члены РГ	

	на методических и педагогических советах с привлечением государственно-общественного управления и утверждение АООП приказом по общеобразовательной организации			
	Проведение научно-практических, практико-ориентированных семинаров, круглых столов по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 - 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О Члены РГ	
	Проведение мониторинга результатов освоения АООП НОО и АООП для учащихся с умственной отсталостью	Апрель – май 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О	
	Проведение мониторинга готовности МАОУ СОШ №35 к введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Апрель – май 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист С.В. Морозова руководитель М/О	
Кадровое обеспечение				
	Формирование социального заказа на повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МАОУ СОШ №35 по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015- 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
	Повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МАОУ СОШ №35 по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 -2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	

	Координация стажировки по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе региональных инновационных площадок	2015- 2016	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	
Информационное обеспечение				
	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	в течение года	И.Ю. Гутор, директор, Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист А.Ю. Павлова, ответственный за школьный сайт	
	Организация публичной отчетности о ходе подготовки и результатах введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	в течение года	А.Ю. Павлова, ответственный за школьный сайт Н.В. Бирюкова, методист О.С. Сергеева, методист	